



Общероссийский союз
«Федерация Независимых Профсоюзов России»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2025

г. Москва

№ 12-05

О дорожной карте по внедрению цифровых технологий в систему учета членов профсоюза

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 26 июня 2025 года № 5-11 «Об автоматизированной системе учета членов профсоюзов»

Исполнительный комитет ФНПР постановляет:

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению цифровых технологий в систему учета членов профсоюза (приложение 1);
2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению Единой системы учета членов профсоюзов (приложение 2);
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кришталя Д.М., заместителя Председателя ФНПР.

Председатель ФНПР



С.И. Черногаев

Дорожная карта
по внедрению цифровых технологий в систему учета членов профсоюза

№№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1.	Формирование рабочей группы по внедрению Единой системы учета членов профсоюзов (ЕСУ).	Исполком ФНПР.	15.10.2025
2.	Формирование единого формата данных (структура профсоюзов, наименования, формат отображения).	Рабочая группа.	01.12.2025
3.	Выбор подрядчика. Разработка и утверждение регламента взаимодействия по внесению и обновлению данных о членах профсоюзов (роли, права доступа, сроки).	Рабочая группа, Правовой департамент Аппарата ФНПР, Руководство ФНПР.	01.02.2026
4.	Выбор 3х общероссийских профсоюзов для участия в пилотном проекте по внедрению ЕСУ. Определение представителей, ответственных за внедрение.	Рабочая группа, Руководство ФНПР.	01.02.2026
5.	Создание и тестирование инструментов для миграции исторических данных из действующих систем учета (Excel, 1С) в ЕСУ.	Рабочая группа, общероссийские профсоюзы участвующие в пилотном проекте.	01.03.2026
6.	Обучение представителей из общероссийских профсоюзов участвующих в пилотном проекте (очные или вебинары).	Рабочая группа.	01.03.2026- 01.04.2026
7.	Ввод структуры, внесение данных по председателям структурных организаций общероссийских профсоюзов участвующих в пилотном проекте в ЕСУ.	Общероссийские профсоюзы участвующие в пилотном проекте, Кришталь Д.М.	01.06.2026
8.	Параллельно п.7.Разработка подрядчиком внедрение форм отчетности в ЕСУ.	Правовой департамент Аппарата ФНПР, Департамент	01.06.2026

		охраны труда и экологии Аппарата ФНПР, Департамент организационной работы Аппарата ФНПР, Департамент социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР, Кришталь Д.М.	
9.	Сбор интенсивной обратной связи, фиксация сбоев и несоответствий отображения данных. Внесение правок в ЕСУ и регламенты.	Общероссийские профсоюзы участвующие в пилотном проекте, рабочая группа.	01.07.2026
10.	Разработка графика поэтапного внесения данных членов профсоюзов в структурных организациях общероссийских профсоюзов участвующих в пилотном проекте и определение ответственных (территориальные организации профсоюзов, первичные профсоюзные организации).	Общероссийские профсоюзы участвующие в пилотном проекте, рабочая группа, Кришталь Д.М.	01.09.2026
11.	Обучение (серия вебинаров) ответственных по вводу данных в структурных организациях общероссийских профсоюзов участвующих в пилотном проекте (онлайн), рассылка инструкций и примеров. Пакетное создание учетных записей и рассылка приглашений/логинов для ответственных лиц.	Рабочая группа, Департамент организационной работы Аппарата ФНПР, Кришталь Д.М.	01.10.2026
12.	Запуск постоянной «горячей линии» или чат-поддержки для консультаций ответственных по вводу данных в структурных организациях общероссийских профсоюзов участвующих в пилотном проекте.	Кришталь Д.М.	С 01.10.2026
13.	Ввод данных членов профсоюзов ответственными в структурных организациях общероссийских профсоюзов участвующих в пилотном проекте согласно графику.	Структурные организации общероссийских профсоюзов участвующих в пилотном проекте, рабочая группа.	01.11.2026- 01.03.2027
14.	Мониторинг ключевых показателей: % организаций в системе, активность пользователей, полнота данных.	Рабочая группа, контроль — Кришталь Д.М., председатели общероссийских профсоюзов участвующих в пилотном проекте.	Постоянно

Состав Рабочей группы
по внедрению Единой системы учета членов профсоюзов

№	ФИО	Должность
1.	Кришталь Давид Михайлович	заместитель Председателя ФНПР
2.	Титов Андрей Александрович	заместитель Председателя ФНПР
3.	Амбарцумян Нана Давидовна	руководитель Управления делами ФНПР
4.	Анисимова Анастасия Юрьевна	заместитель руководителя Департамента организационной работы Аппарата ФНПР
5.	Анохина Наталия Викторовна	заместитель руководителя Правового департамента Аппарата ФНПР
6.	Битлер Светлана Владимировна	руководитель Департамента организационной и кадровой работы Аппарата Центрального Комитета Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
7.	Геенко Алексей Сергеевич	руководитель Организационного Департамента Аппарата Общероссийского Профсоюза образования
8.	Дорошев Антон Эдуардович	руководитель Управления делами Председателя ФНПР – советник Председателя ФНПР
9.	Соловьев Сергей Сергеевич	председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»
10.	Тихомиров Алексей Валентинович	председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности